



COMUNE DI VALLE LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 64 /19-P DEL 16/07/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - Codici: CUP G59E19000150001 - CIG 7885779EAE.

PRSA D'ATTO MODIFICA CONTRATTO DI SUBAPPALTO OPERE EDILI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA e RICHIAMATA nelle premesse e nei contenuti la propria precedente determinazione n. 59/19-P del 29/06/2019 con la quale si autorizzavano, viste le richieste inoltrate dalla ditta appaltatrice IMPIANTI IDROTERMOSANITARI RAVIZZA GIANCARLO:

- il subappalto per lavori elettrici, per l'importo di € 2.571,00 comprensivi degli oneri della sicurezza, a favore della ditta BOTTI ERNESTINO con sede a Valle Lomellina (PV), P.IVA 01343130181 e C.F. BTT RST 62A26 L593A;
- il subappalto per lavori edili, per l'importo di € 2.182,50, comprensivi degli oneri della sicurezza, a favore della ditta IMMOBILIARE CASTELLO S.r.l. di Zeme (PV), C.F./P.IVA: 02064110188;

RILEVATO:

- che durante i lavori, precisamente nella fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del camino per l'evacuazione dei fumi è stato rinvenuto la presenza di materiale contenente amianto, e si è definita la necessità di predisporre perizia di variante finalizzata ad affrontare dette priorità ritenute non preventivabili in sede di stesura dell'originario progetto;
- che con propria precedente determinazione n. 62/19-P del 12/07/2019 veniva approvata la Relazione di variante suppletiva dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA", redatta dal Direttore Lavori Ing. Sozzani Paolo di Garlasco (PV);

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta Appaltatrice IMPIANTI IDROTERMOSANITARI RAVIZZA GIANCARLO congiuntamente alla Ditta Subappaltatrice IMMOBILIARE CASTELLO S.r.l. e perventa al ns. prot. 2223 in data 16/07/2019, con la quale viene comunicata la "modifica al contratto di subappalto, nello specifico all'art. 3, con aumento dell'importo determinato tra le parti ad € 3.565,50 (Euro Tremilacinquecentosessantacinque/50) di cui € 300,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA nella misura del 22%, come di legge, per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla voce 62 del Quadro Comparativo di variante (nuovo prezzo concordato) in sostituzione della voce 61 (prezzo 45 elenco prezzi unitari del contratto originario).";

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente determinato;

DI PRENDERE ATTO della modifica al contratto di subappalto sottoscritto in data 18-06-2019 dalla Ditta Appaltatrice IMPIANTI IDROTERMOSANITARI RAVIZZA GIANCARLO congiuntamente alla Ditta Subappaltatrice IMMOBILIARE CASTELLO S.r.l., per l'esecuzione delle opere edili facenti parte dei lavori in oggetto, subappalto autorizzato con precedente determina n. 59-19P del 29-06-2019, *"nello specifico all'art. 3, con aumento dell'importo determinato tra le parti ad € 3.565,50 (Euro Tremilacinquecentosessantacinque/50) di cui € 300,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA nella misura del 22%, come di legge, per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla voce 62 del Quadro Comparativo di variante (nuovo prezzo concordato) in sostituzione della voce 61 (prezzo 45 elenco prezzi unitari del contratto originario)."*;

DI RIBADIRE:

- che dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative in materia e nello specifico l'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che il Comune provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto espressamente previsto dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero sia, come per il caso di specie, *"... quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa"*;
- le imprese subappaltatrici non potranno cedere a terzi, neppure in parte, le opere oggetto del contratto di subappalto;
- tutti gli obblighi per l'appaltatore e per il subappaltatore in materia di previdenza, assicurazioni e antinfortunistica, nonché in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché la normativa in merito alla piena tracciabilità dei pagamenti;

DI DARE ATTO che per l'opera in oggetto è stato acquisito il codice CUP G59E19000150001, mentre per l'appalto in oggetto è stato acquisito il codice CIG 7885779EAE ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DI NOTIZIARE della presente determinazione entrambe le ditte interessate dal presente provvedimento, nonché la Direzione Lavori e il Coordinatore per la sicurezza, ciascuno in ordine alle proprie competenze e responsabilità connesse al presente atto;

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DI TRASMETTERE la presente al nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti della legge 191/04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Prov. geom. Simona